SAÉ 4.01 Rendu 1 - 07/03/2025



Suivis par:

MELOSSO Tom 2.1

RIESE Tom 2.1

SCHALLER Théo 2.2

SABATIER Romain 2.2

Date de réalisation :

Année 2024/2025

Planification initale			
Tâche	Contributeur	Temps passé	
Ajouter une icône indiquant l'état de connexion.	Tom R	2h	
Ajouter l'affichage du SKU sur la liste et la fiche détail.	Théo	3h	
Ajouter la possibilité d'ajouter un produit aux favoris depuis la fiche détail.	Tom M	3h	
Implémenter la simulation des paiements via un compte PayPal Sandbox.	Romain	3h	

Suite à notre première analyse, nous avons constaté qu'elle était fragile. Nous avons donc revu notre planning en réorganisant l'ensemble des tâches afin de garantir le respect des délais. Nous nous sommes mis d'accord pour se concentrer cette semaine sur le nettoyage du projet ainsi que sur le développement des premières fonctionnalités backend, en reportant le travail sur le frontend à plus tard afin d'éviter d'avoir à revenir sur des éléments déjà réalisés.

Travail de la semaine passée		
Tâche	Contributeur	Temps passé
Paiement (PayPal Sandbox - tâche 9)	Théo Sc.	3h
Page d'accueil (l'url se construit uniquement avec les paramètres fournis - tâche 3)	Théo Sc.	30min
Application mobile interroge devweb	Théo Sc.	30min
Constructions du planning des tâches à partir de l'analyse dans le Jira	Tom Riese	30min
Suppression des fichiers inutiles dans le code	Tom Riese	20min
Connexion (mot de passe + icône + boutons - tâche 1)	Tom Riese	2h
Affichage des images favori (accueil.js)	Tom Riese	10min
Affichage du footer (function.js)	Tom Riese	5min
Création compte (email, date de naissance etc tâche 2)	Romain Sab.	4h30
Création SKU + Stock en BDD et affichage dans détail produit (tâche 4)	Tom Mel.	1h
Gérer la rupture de stock dans l'accueil/détail produit/panier (+stock dans le panier - tâche 4)	Tom Mel.	2h30