SAÉ 4.01 Rendu 3 - 21/03/2025



Suivis par:

MELOSSO Tom 2.1

RIESE Tom 2.1

SCHALLER Théo 2.2

SABATIER Romain 2.2

Date de réalisation :

Année 2024/2025

Introduction

Ce document présente l'avancement de notre projet dans le cadre de la SAÉ 4.01. Il inclut la planification initiale des tâches, ainsi que le suivi hebdomadaire des contributions de chaque membre de l'équipe. Bien que nous ayons pris du retard par rapport à la planification initiale, nous restons confiants dans notre capacité à finaliser le projet dans les délais impartis. Une bonne partie des heures de développement restant à effectuer pour ce projet est encore à venir. Nous sommes optimistes quant à notre capacité à mener à bien le projet dans le temps imparti.

Planification initiale			
Tâche	Contributeur	Estimation	
Durée du cookie	Tom R	3h	
Mentions légales	Romain S	3h	
Sécurisation cookie	Tom M	3h	
Design global	Théo S	3h	

Travail de la semaine passée		
Tâche	Contributeur	Temps passé
Durée du cookie limité à 3h	Tom R	30min
Correction de l'affichage des favoris	Tom R	1h
Ajout des mentions légales aux pages	Romain S	2h
Filtre : affiche le même produit n fois (en fonction des tailles)	Théo Sc.	2h
Champ de recherche : Amélioration de l'expérience utilisateur (placeholder)	Théo Sc.	15min
 Rechercher un produit 		
Accueil : normalisation de la taille des images Pull en laine Garts de ski Sous gants Sous gants Tréd unitée restantes	Théo Sc.	15min
Cordova: Tentatives pour connecter l'application mobile à internet → echec	Théo Sc.	3h
je n'ai pas produit de travail cette semaine car je me suis concentré sur la recherche de mon stage et je suis tombé malade donc j'ai pris le temps de me reposer pour pouvoir bien réaliser ma part du travail durant la semaine banalisée	Tom M	NULL / h

Conclusion

En conclusion, malgré quelques retards par rapport à la planification initiale, nous avons accompli des avancées significatives, notamment sur la gestion des favoris, la mise en place des mentions légales et la sécurisation du système. Notre suivi rigoureux des tâches et du temps investi nous permet d'ajuster notre organisation pour garantir un rendu final de qualité.

Dans les prochains jours, notre priorité sera d'achever l'analyse fonctionnelle et les obligations légales afin de nous concentrer sur l'aspect visuel et finaliser l'intégration avec Cordova.